Plano de desenvolvimento do indicador I03 (Encontro 10)

SaúdeTech Dashboards · Projeto de Extensão · Novembro de 2026

1. Identificação

Campo	Preenchimento
Grupo	The six
Integrantes	Cailane Soares – 26006303-2 Eloá Santos – 260141149-2 João Pedro Muniz Belizario – 26003438-2 Ketlyn Nicoletti Modesto – 26013912-2; Lucas Henrique Silva Martins – 26005361-2 Pedro Henrique Rosa Andretto – 26007403-2
Indicador escolhido	I03 – Vistorias por tipo de estabelecimento
Pergunta que o indicador responde	Quais tipos de estabelecimento (farmácia, restaurante, clínica, indústria etc.) recebem mais vistorias?
Tipo de gráfico	Barras horizontais, ordenadas da maior para a menor quantidade de vistorias
Repositório (fork)	https://github.com/Laine03/Grupo-da-exten-o.git
Branch de trabalho	feature/dashboard-i03

2. EAP simplificada

Código	Pacote de trabalho	Tarefas	Entregável
1	Preparação	1.1 Fazer fork e clonar; 1.2 Subir o ambiente com Docker; 1.3 Conferir acesso ao banco (usuário somente leitura)	Painel rodando em localhost
2	Dados	2.1 Escrever a consulta SQL (estabelecimentos JOIN vistorias, GROUP BY tipo_atividade); 2.2 Testar no DBeaver e conferir com a contagem total de vistorias; 2.3 Tratar casos sem dados (tipo sem vistoria, resultado vazio)	Consulta validada

Código	Pacote de trabalho	Tarefas	Entregável
3	Interface	3.1 Configurar título e pergunta do cartão; 3.2 Configurar gráfico de barras horizontais com rótulos legíveis; 3.3 Conferir tema claro e escuro	Cartão do indicador I03 no Dashboard
4	Qualidade	4.1 Testar com filtros (período, tipo, agente); 4.2 Testar erro de SQL e resultado vazio; 4.3 Revisar o resultado com o grupo	Checklist de testes
5	Entrega	5.1 Commits no padrão convencional; 5.2 Tag v1.1.0; 5.3 Pull Request	Link do repositório
6	Documentação	6.1 Descrever o indicador no README; 6.2 Salvar este plano em docs/; 6.3 Preparar a apresentação ao professor	README e plano atualizados

3. Cronograma das Sprints

Sprint	Período	Meta	Tarefas da EAP	Entrega ao final	Status
Sprint 1	03/11 a 09/11	Ambiente e dados prontos	1.1 a 1.3, 2.1 a 2.2	Consulta SQL funcionando no DBeaver	Não iniciada
Sprint 2	10/11 a 16/11	Indicador visível no painel	2.3, 3.1 a 3.3	Gráfico aparecendo no Dashboard	Não iniciada
Sprint 3	17/11 a 23/11	Testes e entrega	4.1 a 5.3, 6.1 a 6.3	Pull Request aberto e tag publicada	Não iniciada

Revisão de cada Sprint: ao final de cada Sprint o grupo faz um commit, atualiza a coluna Status e registra aqui o que foi entregue, o que ficou pendente e o que muda na próxima Sprint. Sprint 1: [preencher]. Sprint 2: [preencher]. Sprint 3: [preencher]. (Datas assumidas a partir de 02/11/2026; ajustar ao calendário oficial da disciplina.)

4. Responsabilidades

Tarefa	Responsável (R)	Apoio (A)	Prazo
1. Preparação	Lucas Henrique Silva Martins	Pedro Henrique Rosa Andretto	05/11
2. Dados	João Pedro Muniz Belizario	Cailane Soares	09/11
3. Interface	Eloá Santos	Ketlyn Nicoletti Modesto	16/11
4. Qualidade	Ketlyn Nicoletti Modesto	Cailane Soares	20/11

Tarefa	Responsável (R)	Apoio (A)	Prazo
5. Entrega	Pedro Henrique Rosa Andretto	Lucas Henrique Silva Martins	23/11
6. Documentação	Cailane Soares	Eloá Santos	23/11

Papéis do grupo: Lucas – líder técnico e ambiente; João Pedro – responsável pelos dados (SQL); Eloá – responsável pela interface; Ketlyn – responsável por testes e qualidade; Pedro – responsável por Git, tag e Pull Request; Cailane – responsável pela documentação e apresentação. Todos têm ao menos uma tarefa de código: Cailane escreve o tratamento de resultado vazio (2.3) e os testes de filtros (4.1); Ketlyn apoia a configuração do gráfico (3.2) e escreve os testes (4.1 e 4.2); Lucas e Pedro configuram o ambiente e os commits; João Pedro escreve a consulta; Eloá implementa o cartão.

Consulta prevista (tarefa 2.1): SELECT e.tipo_atividade, COUNT(v.id) AS total_vistorias FROM estabelecimentos e JOIN vistorias v ON v.estabelecimento_id = e.id GROUP BY e.tipo_atividade ORDER BY total_vistorias DESC;

5. Prioridades (MoSCoW)

Prioridade	Entrega	Justificativa
Deve	Consulta SQL correta e gráfico exibido no cartão	Núcleo do indicador: sem isso o I03 não existe
Deve	Commits, tag e Pull Request	Exigido para a avaliação
Deveria	Tratamento de erro e de resultado vazio	Evita derrubar a página e deixa o painel confiável
Poderia	Ajustes de cores e rótulos	Melhora a leitura, mas o indicador funciona sem isso
Não agora	Mapa por bairro, exportação CSV/PDF e comparação entre estabelecimentos	Outros requisitos do dashboard (RF-03, RF-09, RF-10); ficam para versão futura

6. Riscos e plano de resposta

Risco	Probabilidade	Impacto	O que fazer
Se a consulta SQL devolver erro ou resultado vazio, o cartão não exibe o gráfico	Média	Alto	Testar no DBeaver antes de colar no projeto e exibir mensagem no cartão
Se não houver acesso ao banco pela rede, o grupo não consegue testar a consulta	Baixa	Alto	Avisar o professor na hora e usar o banco reproduzido localmente com o seed

Risco	Probabilidade	Impacto	O que fazer
Se um integrante faltar, sua tarefa fica parada	Média	Médio	O apoio (A) da tarefa assume; manter o repositório atualizado
Se houver conflito de merge no Git, o trabalho de alguém pode ser perdido	Média	Médio	Commits pequenos, pull antes de subir e cada pessoa na sua branch
Se o .env ou a senha do banco for enviado ao Git, há vazamento de credenciais	Baixa	Alto	Conferir .gitignore e usar o usuário somente leitura
Se o seed tiver poucos dados (cerca de 100 vistorias), o gráfico pode ficar pouco informativo	Média	Baixo	Explicar o volume na apresentação e testar também com filtros

7. Definição de pronto e controle de versão

O indicador está pronto quando:

- A consulta roda com o usuário somente leitura
- O gráfico aparece no Dashboard nos temas claro e escuro
- Erros de SQL aparecem no cartão sem derrubar a página
- O arquivo `.env` não foi enviado ao Git
- Os commits seguem o padrão `feat`, `fix` ou `docs`
- A tag de versão (ex.: `v1.1.0`) foi publicada e o Pull Request foi aberto

Item	Preenchimento
Branch	feature/dashboard-i03
Commits previstos	feat(dashboard): adiciona consulta do indicador I03; feat(dashboard): configura gráfico de barras por tipo de estabelecimento; fix(dashboard): trata resultado vazio; docs(readme): descreve o indicador I03
Tag prevista	v1.1.0

8. Critérios de avaliação

Critério	Peso	O que se espera
EAP simplificada	20%	Pacotes e tarefas claros, com entregáveis
Cronograma das Sprints	20%	Metas, datas e entregas realistas

Critério	Peso	O que se espera
Responsabilidades	20%	Uma pessoa por tarefa, carga equilibrada
Prioridades	15%	MoSCoW coerente com o prazo
Riscos e definição de pronto	15%	Riscos reais e critérios verificáveis
Clareza e apresentação	10%	Linguagem técnica e domínio do plano